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中間執行状況

業

　４月に入札を実施し

コ

、第３回我孫子市議会

ー

定例会の承認を得て、

ド

６月28日付けで建設

1

工事事業

者と本契約を

9

締結しました。７月3

5

0日に着工し、９月3

0

0日に建物の解体や擁

令

壁工事等、新園舎建

設

和

敷地内の整備が完了し

　

ました。

　10月から

３

園舎建設に着手し、令

年

和４年３月末までに工

度

事進捗率70％を目指

事

して工事を進めてい

き

務

ます。

令和 3年10

事

月 1日

市長あて

子ど

業

も部長

中間報告書

(市長の指定事務事業)

　令和　３年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 湖北


