

指定事務事業問題点・対応報告書

次の指定事務事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名： 鳥の博物館改修工事

基本施策名： 7-1 生涯学習の推進

担当部課名： 生涯学習部鳥の博物館

報告日： 令和5年10月12日

1. 問題点及び問題点が生じた理由等

受変電設備更新工事について、半導体不足による生産能力の低下に伴い、製品納期が遅延となり当初予定していた10月までの完了が困難となりました。

昇降機更新工事については、4月・5月と入札不調が続き工期が2か月後ろにずれたことに加え、受変電設備更新工事と同様の理由により、年度内に製品の納品が間に合わないため、令和5年度内の完了が困難となりました。

2. 今後の対応策

受変電設備更新工事については、令和6年3月の完了を目指します。

昇降機更新工事については、製品納期に合わせて再度工期を協議し、休館期間等の検討を行いながら、令和6年度に工事を実施します。