
 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月７日（金） 

第１回臨時教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我孫子市教育委員会 



 

１ 招集日時    令和７年２月７日（金）午後１時３０分 

２ 招集場所    教育委員会 大会議室 

３ 出席委員    教育長  丸 智彦   委 員  村松 弘康 

          委 員  新山 訓代  委 員  中村 通宏 

          委 員  横山 春奈 

４ 欠席委員    な  し 

５ 出席事務局職員 

教育総務部長  山 田 和 夫      生涯学習部長  菊 地  統 

生涯学習部次長兼文化・スポーツ課長兼白樺文学館長兼杉村楚人冠記念館長    辻  史 郎 

総務課長    髙 橋  純      教育相談センター所長  遠 藤 美 香                                   

６ 欠席事務局職員 な  し 
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午後１時３０分開会 

○丸教育長 ただいまから令和７第１回臨時教育委員会を開会いたします。 

 

会議録署名委員指名 

○丸教育長 日程第１、我孫子市教育委員会会議規則第３１条の規定により、

会議録署名委員を指名します。中村委員にお願いします。 

 

臨時教育委員会開催の経緯及び議案の概要 

〇丸教育長 まず初めに今臨時教育委員会開催の経緯及び３議案の概要につ

いて事務局から説明をお願いします。 

〇髙橋総務課長 議案の審査を行っていただく前に、私から今臨時教育委員

会開催の経緯及び３議案の概要についてご説明させていただきます。 

初めに、臨時教育委員会を開催することとなった経緯についてです。 

３月議会に議案として提出しなければならない案件が３件生じ、議案内容

の確定がそれぞれ１月の定例教育委員会には間に合わなかったため、また、

２月の定例教育委員会では議会への議案の上程に間に合わないため、この時

期に臨時教育委員会を開催させていただきました。 

次に、今議会で議案を上程することとなった経緯についてです。 

まず、議会の議決の要否について改めてご説明させていただきます。議会

の議決については、地方自治法第９６条及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例に規定があります。この条例第２条の規定

により、予定価格が１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負契約、ま

た、第３条の規定により、予定価格が２，０００万円以上の財産の取得につ

いて議会の議決が必要となります。 
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続きまして、各議案の概要についてご説明いたします。 

議案第１号については、当該工事が長期間にわたること、また、騒音が生じ

る作業を夏季休暇中に実施するため、昨年１２月議会の補正予算において債

務負担行為を設定し、今年度中に事業者の選定を行い、令和７年４月から工

事を始められるようにしたものです。事業者の選定は、総合評価方式入札に

より実施し、２月４日に開札を行い、５日に落札者の決定を行ったため、今

臨時教育委員会に議案を上程させていただきました。 

議案第２号については、令和６年４月３０日に契約を締結したものですが、

工事を進めていく中で、変更が生じ、契約金額が増額となり、１億５，０００

万円以上となることから、議会の議決が必要となったものです。工事の契約

変更については、「土木工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン（平成

２９年４月 我孫子市）」に「その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとす

る。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末に行うことをもって足

りるものとする。」とあり、議案第２号の工事についても、軽微な設計変更に

よるものが複数あったことから、工期の末に契約の変更を行うものです。 

議案第３号については、教師用指導書を購入するものです。教師用指導書

の購入については、昨年から、他の自治体で議会の議決を経ずに契約し、追

認の議案を上程したことなどがニュースになりました。今まで、教師用指導

書は単価契約により契約を締結していました。単価契約は、例えば、「中学校

地理１冊いくらを何冊」という契約になるため、指導書１冊当たりで予定価

格を定めていました。このため、先ほどご紹介した条例の規定、予定価格が

２，０００万円以上には該当しないため、議会の議決は必要ないとの解釈の

もと事務を進めてきました。これを機に他市の事例を参考に庁内で関係各課

と当該契約について改めて検討しました。検討を行っていく中で、単価によ

る契約であっても契約の内容によっては、一度の支払いが２，０００万円以
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上となる場合には議決を要するとの解釈もあり、我孫子市としても教科書・

指導書の購入については、このようにした方がより適切な取扱いになるとの

結論に達しました。今後の契約については、一度の支払いが２，０００万円

以上となる場合には議決を執るとの扱いに変更します。以上です。 

〇丸教育長 ありがとうございました。 

 これより質疑を許します。質疑があれば挙手をお願いします。 

 議案第１号で、総合評価方式の入札とありましたが、総合評価方式のほか

にどういった入札方式があるのでしょうか。 

〇髙橋総務課長 ほかには、価格の安いものが受託者となるような、価格の

みでの選考となる一般競争入札が通常となります。我孫子市の場合は、予定

価格が５，０００万円を超える工事については、総合評価方式といい、価格

だけではなく、過去の工事成績や市への貢献度といった評価点を加味した入

札の方式を執っています。 

〇丸教育長 ありがとうございました。 

よろしいですか。 

 

議案第１号 

○丸教育長 日程第２、議案の審査を行います。 

 議案第１号、工事請負契約の締結について事務局から説明をお願いします。 

○高橋総務課長 議案第１号、工事請負契約の締結についてご説明いたしま

す。 

提案理由は、我孫子市立久寺家中学校屋上防水、外壁等改修工事の請負契

約を締結するため提案するものです。 

この契約の目的は、我孫子市久寺家中学校屋上防水、外壁等改修工事です。

契約の方法は、総合評価方式一般競争入札による契約になります。契約金額
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は、２億７万２，４００円、契約の相手方は、立沢建設株式会社です。 

この工事の内容については、２ページ及び３ページをご覧ください。 

２ページの「１事業概要 （３）事業目的」にありますように、この校舎は

昭和５０年から昭和５６年にかけて建設され、建設から４０年以上が経過し、

老朽化が進んでいます。令和６年１月には管理教室棟及び普通教室棟（Ａ棟）

の外壁（化粧モルタル）が一部剥落したことから、屋上防水、建具等と併せて

改修を実施します。事業期間は、令和７年４月１日から令和８年２月２７日

までの予定で実施いたします。 

久寺家中学校は、このほか、屋内消火栓設備等改修工事、給食等換気設備改

修工事、防災電気設備更新工事、３つの工事を別契約にて契約し、併せて実

施します。 

○丸教育長 これより質疑を許します。質疑があれば挙手をお願いします。 

 これは長寿命化改修ですか。 

〇髙橋総務課長 長寿命化改修の内容ではなく、中規模改修になります。長

寿命化改修というのは、躯体を残し、全てをリニューアルするような工事と

なっています。 

〇丸教育長 ほかにございますか。―よろしいですか。 

それではないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○丸教育長 これより採決いたします。 

 議案第１号、工事請負契約の締結について原案に賛成の委員は挙手願いま

す。 

（賛成者挙手） 

○丸教育長 挙手全員と認めます。よって議案第１号は可決されました。 
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議案第２号 

〇丸教育長 続きまして、議案第２号、工事請負契約の変更について事務局

から説明をお願いします。 

○辻文化・スポーツ課長 議案第２号、工事請負契約の変更についてご説明

いたします。 

提案理由は、我孫子市民体育館給排水設備等更新工事について、利用者か

らの要望を踏まえ、仮設トイレ及び仮設シンクの種類の変更及び増設を行う

こと、工事の過程で発見された地盤沈下に係る改修作業を行うこと等から、

契約金額を増額するため、工事請負契約の一部を変更するため提案するもの

です。 

今回の工事は、市民体育館の浄化槽の入れ替え、給排水設備の更新という

大規模な工事で、令和５年度に設計を実施し、今年度施工しているものです。 

本工事の予定価格は、１億４，７７３万円で、１億５，０００万円以下のた

め、議会の議決は当初不要となっていました。４月入札の結果、株式会社ダ

イエックスが１億３，５９１万１，６００円で落札し、５月から工事を開始

していましたが、先ほどの提案理由にもありますように、利用者からの声も

あり、仮設トイレとシンク増設、それから当初予定していなかった箇所での

地盤沈下に関する改修を実施しました。 

このことを受けて、工事金額の増額をする必要が生じ、減額箇所との調整

を行った結果、本年１月に１，０３４万２２００円の増額となることが判明

いたしました。変更契約後の契約金額は１億４，６２５万３，８００円とな

っていますが、設計変更後の予定価格ベースで見ますと、１億５，８０７万

２，２００円となり、変更後の予定価格が１億５，０００万円を超えたため、

３月議会の議決が必要となりました。このため、あらかじめ教育委員会議に

おいて議案として上程し、審査をしていただくこととなりました。よろしく
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お願いいたします。 

○丸教育長 以上で説明が終わりました。これより質疑を許します。質疑が

あれば挙手をお願いします。 

説明の中で１億５，０００万円を超えるとありましたが、５ページの「変更

後」には、１億４，６２５万３，８００円になっているのは何か理由があるの

ですか。 

〇辻文化・スポーツ課長 契約金額としては、１億４，６２５万３，８００円

なのですが、予定価格ベースで増額した分を足し合わせると、１億５,０００

万円を超えるということで、議決が必要になります。 

〇髙橋総務課長 先ほどご紹介させていただいた議決が必要な場合について、

条例で定めているのですが、こちらは契約金額が１億５,０００万円ではなく、

予定価格が１億５,０００万と定めているため、今回予定価格は１億５，００

０万を超えたため、議決が必要となりました。 

〇村松委員 予定価格と契約金額の違いを教えてください。 

〇辻文化・スポーツ課長 予定価格は、あくまで予算の枠内で、この価格ま

でを上限としますという金額です。それをもとに入札を行った金額が契約金

額です。 

〇髙橋総務課長 変更契約の場合も変更分について、積算基準に基づいて積

算し、それが予定価格となります。元の契約は入札をしていることから、そ

の変更分の予定価格に落札率を掛けるため変更分も予定価格よりは少額とな

るということです。 

〇丸教育長 ほかにございますか。―よろしいですか。 

それではないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 



7 

○丸教育長 これより採決いたします。 

 議案第２号、工事請負契約の変更について原案に賛成の委員は挙手願いま

す。 

（賛成者挙手） 

○丸教育長 挙手全員と認めます。よって議案第２号は可決されました。 

 

議案第３号 

〇丸教育長 続きまして、議案第３号、財産の取得について事務局から説明

をお願いします。 

○遠藤教育相談センター所長 議案第３号、財産の取得についてご説明いた

します。 

 提案理由は、小学校における特別支援学級の増加及び中学校教科書の改訂

に伴い必要となる教師用指導書を購入するため提案するものです。 

市内小中学校及び教育委員会において教師用指導書を使用するため、次の

とおり財産を取得します。 

取得する財産は、小学校教師用指導書（デジタル版を含む）３４３冊、中

学校教師用指導書（デジタル版を含む）３９２冊となります。取得価格は、 

２，２７５万３，９４０円になります。 

○丸教育長 以上で説明が終わりました。これより質疑を許します。質疑が

あれば挙手をお願いします。 

―よろしいですか。 

それではないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○丸教育長 これより採決いたします。 
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 議案第３号、財産の取得について、原案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○丸教育長 挙手全員と認めます。よって議案第３号は可決されました。 

 

○丸教育長 以上で令和７年第１回臨時教育委員会を終了します。 

お疲れ様でした。 

午後１時５０分閉会 


