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中間執行状況

　

業

昨年度から繰り越して

コ

実施している布佐排水

ー

区（２工区）雨水幹線

ド

整備工事は、ガス管理

7

者と

補助地盤改良によ

4

る中圧管への影響を抑

6

える施工方法について

令

の協議や道路管理者及

和

び警察と施

工時の管理

　

方法変更に伴う道路交

２

通への影響を抑えるた

年

めの交通規制方法の協

度

議について調整を

図り

事

、１２月末の完了を目

務

指します。また、布佐

事

排水区（３工区）雨水

業

幹線整備工事は、９月

中

に

契約を締結しました

間

。工事は、支障となる

報

移設工事等に１１月か

告

ら着手し、令和３年７

書

月末の完

成を目指しま

(

す。

令和 2年10月

市

 1日

市長あて

建設部

長

長

の指定事務事業)

　令和　２年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 布佐排


