
体育館改修事業　　　

様
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担

第

当部課 生涯学習部・文

６

化・スポーツ課　　　

号

　　　　　　　　　　

事

　　　　

中間執行状況

業

市民体育館大規模改修

コ

工事について、令和２

ー

年６月１９日に契約締

ド

結し、メインアリーナ

2

の屋根

・外壁・床面、

0

サブアリーナの床面改

8

修を行っており、令和

5

３年２月末の完了を目

令

指しています

。１０月

和

中旬に床面改修が完了

　

するサブアリーナのみ

２

開放する準備を進めて

年

います。

令和 2年1

度

0月 1日

市長あて

生

事

涯学習部長

務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

　令和　２年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 市民


