
業名（個別事業） 若松第１～第５排水区の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当部課 建設部・治水課

様

　　　　　　　　　　

式

　　　　　　　　　　

第

　　　　

問題点及び課

７

題が生じた理由等

　若

号

松地区において施工し

事

ている「若松第４排水

業

区（２工区）雨水管布

コ

設工事」について、既

ー

設

の水道管が支障とな

ド

ることが判明し移設の

7

必要性が生じたこと、

5

地下から想定以上の湧

0

水が発生

したことに対

指

する対策が必要となっ

定

たことにより、令和３

事

年８月３１日までの工

務

事完了が困難と

なりま

事

した。

今後の対応

　「

業

若松第４排水区（２工

問

区）雨水管布設工事」

題

は、工期延長の契約変

点

更を行い、令和３年１

・

０

月末の完了を目指し

対

ます。

令和 3年 7

応

月28日

市長あて

建設

報

部長

告書

　令和　３年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じましたので、問題点とその　

対応策について報告します。

事務事


