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１．問題点及び問題点が生じた理由等

２．今後の対策

報 告 日 令和5年3月1日

　令和３年度からの２か年継続事業である布佐排水区（４工区）雨水幹線整備工事に

おいて、工事区域に近接する一部のブロックやフェンスに影響が確認され、安全のた

めに撤去することについて所有者と協議しました。これにより、令和５年２月２８日

までの完了が困難になりました。

　近接する宅地への影響に配慮しながら安全に工事を行い、令和５年５月末の完了を

目指します。また、工事完了後に、ブロックやフェンスの復旧を行っていきます。
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指定事務事業名

基 本 施 策 名

担 当 部 課 名

布佐排水区の整備

１－２　浸水対策の推進

建設部治水課

　次の指定事務事業について問題が生じましたので、問題点とその対応策について報

告します。


