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１．問題点及び問題点が生じた理由等

２．今後の対応策
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　自動扉装置更新工事については、部品の納品時期に合わせて実施時期を見直し、令和

６年２月に完了を予定しています。

　無線ＬＡＮ増設工事については、手法を見直すとともに、緊急避難所に設置するWi-Fi

設備として、また、図書館と併設している公共施設として、運用面も見通して最適な内

容を検討し、令和６年度早期に実施します。なお、実施にあたっては、国の交付金の活

用も検討していきます。
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指定事務事業問題点・対応報告書

　次の指定事務事業について問題が生じましたので、問題点とその対応策について報告

します。

指定事務事業名 生涯学習センター改修工事

基 本 施 策 名 ７－１　生涯学習の推進

担 当 部 課 名 生涯学習部生涯学習課

報 告 日 令和5年10月24日

　生涯学習センターの自動扉装置更新工事、無線ＬＡＮ増設工事について、自動扉装置

更新工事は、原材料不足により部品の調達に遅れが生じることが判明しました。

　また、無線ＬＡＮ増設工事については、ＬＡＮ配線を全学習室まで敷設する工事を予

定していましたが、施設の構造上困難であることが判明しました。


